



# Présentation synthétique de l'avancement des actions du PRSE 3

Conférence régionale santé-environnement

Lyon, 11 juin 2019

Bruno FABRES, Responsable du Pôle santé-environnement,  
ARS Auvergne-Rhône-Alpes

# Avancement par action – Axe 1

Réalisations	Outils et méthodes en cours	Difficultés
--------------	-----------------------------	-------------

Actions	Avancement	Mots-clés
Action 1 - Consolider l'observation en santé-environnement et faciliter son utilisation par les décideurs		Outil BALISES / open data / analyse des besoins des collectivités
Action 2 – Caractériser les zones d'inégalités environnementales, socio-économiques et sanitaires		Méthodologie de définition des ITESS / Capitalisation sur la méthode de conduite d'études de zone
Action 3 – Définir la stratégie régionale en éducation à la santé-environnement		Pôle ESE et Charte pour des principes d'action partagés en ESE / appel à projet
Action 4 – Mettre en place un site Internet ressource pour l'éducation à la santé-environnement		Site internet collaboratif ESE / promotion du site
Action 5 – Favoriser et accompagner la mise en œuvre d'actions locales d'éducation à la santé-environnement		Binômes départementaux de référents ESE / méthodologie de l'appel à projets pour actions locales
Action 6 – Former les acteurs compétents en éducation à la santé-environnement		Formation de 150 acteurs
Action 7 – Former les élus territoriaux à la santé-environnement en région AuRA		257 élus formés / Méthode de mobilisation sur la durée
Action 8 – Conforter l'offre de formation à la santé-environnement des branches professionnelles		Cibles identifiées sur le volet « bâtiment » / Partenariat sur le volet santé et le volet agricole
Action 9 – Organiser des campagnes d'information grand public		À démarrer en 2019
Action 10 – Diffuser les éléments de connaissance disponibles sur les « questions socialement vives en santé-environnement »		Fiche-repère QSV / liste des risques émergents à traiter

## Avancement par action – Axe 2

Réalisations	Outils et méthodes en cours	Difficultés
--------------	-----------------------------	-------------

Actions	Avancement	Mots-clés
Action 11 – Soutenir l'action locale en faveur de la qualité de l'air extérieur		appel à manifestation d'intérêt / plateforme
Action 12 – Contribuer à réduire les mésusages des pesticides		Éléments de langage et kit de communication / cahier des charges pour leur diffusion
Action 13 – Réduire l'exposition de la population aux pollens allergisants		Partenariats avec le milieu agricole, les travaux publics, référents ambroisie des collectivités ... / mobilisation de tous
Action 14 – Accompagner les habitants vers une meilleure gestion de l'air intérieur		Journées techniques QAI / feuille de route radon en finalisation
Action 15 – Promouvoir et accompagner la mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'alimentation en eau potable		Partenariat avec les acteurs de l'eau

# Avancement par action – Axe 3

Réalisations	Outils et méthodes en cours	Difficultés
--------------	-----------------------------	-------------

Actions	Avancement	Mots-clés
Action 16 – Mettre en place des mesures visant à limiter la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux aléas climatiques		<b>PCAET comme levier / Indicateurs / AAP pour expérimentation</b>
Action 17 – Intégrer les enjeux de santé-environnement dans l’aide à la décision sur les documents de planification et les projets d’aménagement		<b>Expérimentation sur 4 territoires / Rôle des agences d’urbanisme</b>
Action 18 – Favoriser l’implication de la population dans les décisions relatives à la santé-environnement		<b>Plateforme internet à articuler avec d’autres outils</b>
Action 19 – Assurer la territorialisation du PRSE3		<b>Méthode de mobilisation dans les territoires / Mise en œuvre</b>